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Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr

der Stadt Cottbus

Bericht Cottbuser Ostsee



Intern (TLP: AMBER)

Flutungsstand Cottbuser Ostsee
Zielwasserstand +62,5 m NHN

* aufzufüllendes Gesamtvolumen (=Flutungsvolumen) 

aus Freiwasser und Porenraum Innenkippe und 

gewachsenen Uferbereichen

Nordrandschlauch
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Schnitt durch den Cottbuser Ostsee

+62,5 m NHN
Wasserstand am 
20.02.2025

Lage der Schnittlinie

Westufer 
Einlauf-
bauwerk

Ostufer
Windkraftanlagen

Nordrandschlauch

Innenkippe

Südrandschlauch

Randschlauch
Merzdorf 
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Flutungsbeginn 12.04.2019

Flutungsziel
Wasserstand: +62,5 m NHN
Wasserfläche: 18,8 Mio. m²
Wasservolumen: 121 Mio. m³
Flutungsvolumen*: 256 Mio. m³

Status
Wasserstand: + 62,5 m NHN
Wasserfläche: 18,5 Mio. m² 
Flutungsvolumen*: 218 Mio. m³
pH-Wert: 8,2
eingeleitete 
Spreewassermenge:  
172,7 Mio. m³ 

23.12.2024 Zielwasserstand 
erreicht
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Flutungsphasen im Überblick
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Wasserspiegel Ist
Zielwasserspiegel +62,5 m NHN

1. Phase
15 Tage
0,7 Mio. m³
0,6 m³/s

2. Phase
100 Tage
8,6 Mio. m³
1 m³/s

3.+4. Phase
140 Tage
16,8 Mio. m³
1,4 m³/s

5. Phase
245 Tage
39,4 Mio. m³
1,9 m³/s

6. Phase
114 Tage
16,8 Mio. m³
1,7 m³/s

7. Phase
222 Tage
57,6 Mio. m³
3 m³/s

8. Phase
13 Tage
2,8 Mio. m³
2,5 m³/s

9. Phase
8 Tage
0,8 Mio. m³
1,2 m³/s

10. Phase
102 Tage
27 Mio. m³
3 m³/s
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Wasseranstieg im Vergleich zu Prognosen
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Wasserspiegel Ist

Prognose Szenario "trocken"

Prognose Szenario "mittel"

Zielwasserspiegel +62,5 m NHN
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Rückbau Grubenwasserableiter 1

5

BA1 - Zwischenbegrünung

BA 1 - Initialpflanzungen

Ziel: Entlassung aus der Bergaufsicht

Zeitraum: 02/2021 – 12/2021

Stand: 07/2024 Beendigung der Bergaufsicht für den BA1 erteiltSchmiel LE-B  |  Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr – Stadt Cottbus



Intern (TLP: AMBER)

Rückbau Bahnanlagen an der B 97

BW 1.1225, 08/2017

Tagesanlagen
Jänschwalde

B97

6

Ziel: Erfüllung Rückbauverpflichtung

Zeitraum: 03/2024 – 12/2024

Stand: Vorbereitung Abnahme mit Behörden

B97 neu
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Rückbau wasserwirtschaftliche Anlagen

• Einstellung der Filterbrunnenentwässerung erfolgte am 

29.11.2023 

• Rückbau von Grundwassermessstellen

• Rückbau/Verwahrung von Filterbrunnen abgeschlossen, 

Erstellung Versatzbericht zur Brunnenverwahrung

• Rückbau von Rohrleitungen + E-Versorgung und 

Bedienwege fortlaufend

7

Rückbau Randriegelleitung

Verwahrung FilterbrunnenSchmiel LE-B  |  Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr – Stadt Cottbus
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Uferschwalben
+ am 16.05.2025 Information, dass Privatperson sich an  

der Baustelle Rückbaumaßnahmen Randriegel West im 

Bereich einer Bodenmiete am Lagerplatz aufhält und 

Bauarbeiten stoppt

+ Maßnahmen auf Lagerplatz sofort eingestellt

+ Vor-Ort-Begehung mit Behörden am 19.05.2025

+ es liegt kein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG vor
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Intern (TLP: AMBER)9

Herstellung Uferprofil Bereich LSD 

Schlichow

4675 m

(Maßnahmen werden 2025 

fortgesetzt)

Bärenbrücker Bucht

725 m qualifizierter Erdbau abgeschlossen

Massenabtrag

rd. 19,0 Mio. m³

(abgeschlossen)

Dammbauwerk

1926 m Länge

(westl. Teil abgeschlossen)

800 m Länge

(östlicher Teil in Planung)

Merzdorf - Lakoma

2410 m

(1. Stufe abgeschlossen)

2. Stufe im Bereich Aussichtshügel 

Lakoma in Planung

Bärenbrücker Bucht – Lakoma

4420 m

(1. Stufe abgeschlossen)

1300 m

(2. Stufe in 2025 begonnen)

Kalksandsteinwerk 

Dissenchen

260 m

(abgeschlossen)

RDV / FGV

(abgeschlossen)

Errichtung Linienverbau

durch Stadt Cottbus

(abgeschlossen)

RS Merzdorf

780 m

(abgeschlossen) Baugrundvergütung von Kippenflächen

RDV abgeschlossen

Südrandschlauch

4675 m

(abgeschlossen)

Schwerpunkt Maßnahmen Erdbau
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Zwischensicherung am
Lärmschutzdamm Schlichow

Ziel: temporärer Schutz der Ufer vor Erosion

Zeitraum: 05/2024 – 12/2024

Stand: weiterführende Maßnahmen zur 

Zwischensicherung erforderlich10

nördlicher Verfüllbereich Stand 18.12.2024 

Zwischensicherung Stand 11/2024

Montageplatz für RDV-Gerät 
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Teildurchführung Uferabflachung

Stufe 2
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Ziel: Maßnahme gegen Kliffbildungen

Zeitraum: 02/2025 – 04/2025

Stand: Baustelleneröffnung erfolgte am 24.02.2025

Bauabschnitt 1, Maßnahme östlich Seehafen Teichland

Ufersituation Bereich östlich Seehafen Teichland
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Intern (TLP: AMBER)12

Ziel: Gewährleistung öffentliche Sicherheit

Zeitraum: Abhängig von Genehmigung und 

Vergabeprozess

Stand: Erarbeitung Antragsunterlagen

sowie Erstellung der Ausführungs-

planung

Aufwuchsberäumung
Seeboden
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Bauwerke im Gewässerausbauvorhaben

• Aufhöhung Dichtwand, Dammbauwerk u. 

Anpassung Betriebsstraße 

• Auslaufbauwerk

Erstellung Ausführungsplanung 2025, 

Bauvorbereitung ab 2026

• Ausbau Ableiter Schwarzer Graben 

Beginn Ausführungsplanung ab 2027

• Anbindung Kiessee Maust 2027

Ausführungsplanung und Realisierung 

zusammen mit Schwarzem Graben 

13

Reprofilierung Desankagraben
Anbindung Kiessee Maust

Aufhöhung Dichtwand und 
Anpassung Betriebsstraße

Dammbauwerk
Nordmarkscheide

Auslaufbauwerk

Ausbau 
Schwarzer Graben
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Zeitablauf 2025 - 2027

• 2025 - 2027 Sicherungs- und Gestaltungsmaßnahmen Lärmschutzdamm Schlichow

• 2025 -2030 Uferabflachung Stufe 2 ausstehende Bereiche sowie Sicherungsmaßnahmen an Uferböschungen

• 2026 Bau Dammbauwerk und Aufhöhung Dichtwand

• 2026 Errichtung Entnahmestelle Pumpstation Cottbuser Ostsee

• ab 2026 Rückbau oder Anpassung Betriebsstraßen

• 2027 Bau Auslaufbauwerk 

• 2027 Reprofilierung Desankagraben und Anbindung Kiessee Maust

• ab 2027  Ausbau Ableiter Schwarzer Graben

• Einbindung Gräben im Süden

• Rekultivierung Rückw. Bereiche 

• Flurneuordnung
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besondere Ereignisse 2024/2025

Vandalismus AP-NordKalklagerplatz
Zerstörung CTSBeschmierung Turm Merzdorf

Bauwagen aufgebrochen

Brandstiftung 

Zaun  aufgeschnitten

• Dieseldiebstahl auf der Baustelle TDE zur Ufersanierung Wilmersdorf 

• unberechtigtes Fahrzeug am Gleisbereich (Personalien festgestellt)

• Vandalismus am Aussichtspunkt Süd und Aussichtspunkt Nord

• sowie am Monitoringpunkt Ost, am Kalklagerplatz und an einer CTS

• Beschmierung am Turm Merzdorf mit verfassungsfeindlichen Symbolen

• Wahlplakate am Einlaufbauwerk

• Beobachtung von Schwimmern und Sonnenbadern

• Betreten der dünnen Eisschicht in den kurzen Frostperioden 
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Intern (TLP: AMBER)

LEAG 

Leagplatz 1

03050 Cottbus

www.leag.de

info@leag.de

linkedin.com/company/leag/
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